



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

1. Компания планирует внедрить новый стандарт проектного управления для повышения эффективности своих проектов. Руководитель проекта должен определить, какой тип стандарта подойдет для компании с учетом национальных особенностей и правовой среды.

Какой стандарт подходит для этих целей и почему?

2. В проектной команде возникли разногласия по поводу выбора подхода к управлению рисками. Специалист предлагает использовать стандарты, которые обеспечивают системный и проверенный подход к процессам управления проектами, включая управление рисками, качеством и коммуникациями.

Какой тип стандарта следует рекомендовать в данном случае и почему?

3. Руководитель проекта хочет повысить квалификацию команды и внедрить стандарты, которые учитывают компетенции специалистов и обеспечивают единые требования к навыкам и знаниям.

Какой стандарт лучше всего подойдет для этих целей и почему?

4. Менеджер проекта сталкивается с необходимостью структурировать все работы по проекту и обеспечить четкое разделение задач и ответственности между участниками команды. Он хочет использовать проверенные подходы и методики, которые содержатся в авторитетном своде знаний по управлению проектами.

Какой документ подойдет для этой цели? Ответ обоснуйте.

5. Команда проекта испытывает трудности с планированием и контролем сроков и бюджета. Руководитель хочет внедрить проверенные методики для оптимизации этих процессов.

Какой раздел стандарта Project Management Body of Knowledge (PMBOK) поможет в решении этой задачи? Ответ обоснуйте.

6. В организации хотят повысить уровень взаимодействия с заинтересованными сторонами, чтобы лучше учитывать их ожидания и управлять коммуникациями.

Какую часть стандарта Project Management Body of Knowledge (PMBOK) рекомендуется использовать для улучшения этого процесса? Ответ обоснуйте.

7. Руководитель проекта хочет улучшить компетенции своей команды и ищет стандарт, который поможет определить необходимые профессиональные навыки и личные качества для успешного управления проектами.

Какой стандарт лучше всего подойдет для этой цели?

8. Компания планирует сертификацию менеджеров проектов и хочет выбрать стандарт, который устанавливает уровни компетенции и требования к профессиональной подготовке.

Какой документ наиболее соответствует этим задачам?

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, [WhatsApp](#), [Telegram](#)

9. Менеджер по развитию персонала хочет разработать программу обучения для повышения компетентности проектных менеджеров, учитывая как технические навыки, так и поведенческие характеристики.

Какой стандарт поможет комплексно определить необходимые компетенции и почему?

10. Компания запускает новый проект и хочет использовать международный стандарт для установления общих принципов управления проектом, чтобы обеспечить согласованность действий команды.

Какой стандарт рекомендуется применять в данном случае и почему?

11. Руководитель проекта хочет стандартизировать процессы управления проектами в своей организации с учетом международных требований.

Что необходимо для этой цели?

12. В проектной команде существуют разногласия в терминологии и подходах к управлению. Для повышения единства и взаимопонимания между участниками проекта руководитель решил внедрить единый стандарт.

Какое преимущество дает применение стандарта ISO 21500 в данной ситуации?

13. ... стандарты – это внутренние нормативные документы, регламентирующие управление проектами внутри конкретной компании или группы компаний

14. ... – это формализованный процесс, позволяющий подтвердить уровень профессиональной компетентности как отдельных специалистов, так и организаций в области управления проектами

15. Модель зрелости управления проектами ... (или модель PM2) – это инструмент оценки уровня развития и интеграции проектного управления в деятельности организации; это ступенчатая модель, где каждая ступень отражает степень формализации процессов, управляемости и стратегической направленности проектной деятельности

16. ... проекта – это параметры, которые необходимо учитывать (сроки, бюджет, ресурсы, качество, риски и объем работ)

17. Модель зрелости управления проектами PMMM, разработанная ..., акцентирует внимание на поэтапном освоении управленческой культуры в проектном управлении; она помогает организациям выстраивать системный подход к проектам, начиная с базового понимания и заканчивая непрерывным совершенствованием процессов

18. ... – это международный стандарт, разработанный Международной организацией по стандартизации, который устанавливает общие принципы и рекомендации по управлению проектами.

19. Сопоставьте элементы стандартов с их характеристиками:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/
готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/
готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/

https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

20. Сопоставьте категории стандартов с организациями или структурами, которые их разрабатывают:
21. Упорядочьте уровни стандартов проектного управления от самого широкого до самого узкого по области применения:
22. Упорядочьте стадии внедрения стандарта проектного управления в организации:
23. ... проекта – это иерархическая декомпозиция проекта на составные части (элементы, модули), необходимые и достаточные для эффективного осуществления процесса управления проектом с целью максимально возможного удовлетворения интересов всех его участников
24. Структурная ... работ проекта является графическим представлением проекта и представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов проекта различной степени детализации
25. ... проекта – это набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта
26. Английская аббревиатура ... обозначает подход к постановке целей; цели по данной системе – конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и ограниченные по времени
27. Английская аббревиатура ... обозначает свод знаний по управлению проектами; это обширное методическое пособие, разработанное экспертами Института управления проектами (PMI), содержащее обобщенные и систематизированные знания о лучших практиках управления проектами
28. ... – это полный набор последовательных фаз проекта, название и число которых определяется исходя из технологии производства работ и потребностей контроля со стороны организации или организаций, вовлеченных в проект
29. Сопоставьте области знаний Project Management Body of Knowledge (PMBOK) с тем, на что они направлены:
30. Сопоставьте группы и примеры процессов в соответствии с Project Management Body of Knowledge (PMBOK):
31. Упорядочьте этапы работы с рисками в соответствии с Project Management Body of Knowledge (PMBOK): разработка реагирования на риски
32. Упорядочьте логические шаги при создании структуры декомпозиции работ (WBS):

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

- 33.** Стратегический ... – это стратегический каркас проекта, который включает высокоуровневые решения: как будет организован проект, какие ресурсы потребуются, какие риски и возможности существуют, какие изменения должны быть реализованы для достижения выгод
- 34.** ... проекта – это все необходимые материальные, человеческие, финансовые и информационные средства, используемые для выполнения задач и достижения целей проекта
- 35.** ... – это документ, содержащий установленные требования, нормы и правила, которые служат ориентиром для обеспечения качества, безопасности и эффективности в определенной области деятельности
- 36.** В ... в Вене состоялся первый Международный конгресс Международной ассоциации управления проектами (IPMA)
- 37.** ... – это группа специалистов с разными компетенциями, объединенных для совместного выполнения задач и достижения целей конкретного проекта
- 38.** ... в проекте – это потенциальное событие или обстоятельство, которое при наступлении может негативно повлиять на достижение целей проекта, вызвать задержки, увеличить затраты или снизить качество результатов
- 39.** Сопоставьте уровень сертификации специалистов в соответствии со стандартом Individual Competence Baseline (ICB) с его описанием:
- 40.** Сопоставьте ключевые функции менеджера проекта с соответствующими компетенциями в соответствии со стандартом Individual Competence Baseline (ICB):
- 41.** Упорядочьте этапы взаимодействия менеджера проекта с командой в соответствии со стандартом Individual Competence Baseline (ICB):
- 42.** Упорядочьте последовательность действий менеджера проекта при управлении рисками согласно стандарту Individual Competence Baseline (ICB):
- 43.** ... – это вспомогательные процессы, не специфичные для проектного управления, которые обеспечивают выполнение основных процессов проекта с помощью логистики, финансов, бухгалтерии и мер безопасности
- 44.** Фаза ... – это начальный этап проекта, на котором формируется его основная концепция, определяются цели и основные требования, обосновывается необходимость проекта и принимается решение о запуске проекта и выделении необходимых ресурсов

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

45. Фаза ... проекта – это этап проектного управления, на котором разрабатываются детальные планы по выполнению проекта, включая определение задач, сроков, ресурсов, бюджета, рисков и способов контроля
46. Фаза ... проекта – это этап проекта, на котором реализуются запланированные работы, используются ресурсы для создания продукта или услуги и осуществляется контроль за ходом проектных работ для достижения поставленных целей в соответствии с планом
47. Фаза ... проекта – это заключительный этап проекта, в ходе которого выполняются все работы по сдаче результатов, проводится оценка достигнутых целей, оформляется необходимая документация и закрываются все проектные активности
48. ... – это совокупность действий, приносящая результат
49. Сопоставьте роли в проектном управлении (согласно стандарту ISO 21500) с задачами тех, кто выступает в данных ролях:
50. Сопоставьте типы документов проекта (согласно стандарту ISO 21500) с их характеристиками:
51. Расположите в правильной последовательности основные группы процессов управления проектом, согласно стандарту ISO 21500:
52. Упорядочьте этапы коммуникационного процесса в проекте согласно стандарту ISO 21500:
53. ... – это уникальный набор процессов, выполняемых в заданные сроки для достижения определенных целей
54. ... менеджмент – это применение методов, инструментов и компетенций для достижения целей проекта
55. ... среда проекта – это совокупность факторов, условий и обстоятельств, находящихся за пределами самого проекта, но оказывающих существенное влияние на его ход и результаты
56. Стандарт ... – это разработанный Международной организацией по стандартизации документ, который устанавливает единые требования и рекомендации для эффективного управления проектами на основе мирового опыта и существующих стандартов
57. ... – это уникальные процессы, характерные исключительно для управления проектом, которые определяют, каким образом должны выполняться и контролироваться работы проекта для достижения его целей
58. Процессы, не уникальные для управления проектами, направлены на определение требований и создание конкретного ..., услуги или результата в соответствии с ожиданиями заказчика

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

59. Проектные ... – это условия и лимиты, которые ограничивают возможности выполнения проекта по времени, бюджету, объему и качеству, влияя на его планирование и реализацию
60. ... среда проекта – это совокупность ресурсов, условий, процессов и организационных структур, которые находятся внутри самого проекта и находятся под контролем команды проекта
61. Сопоставьте ключевые элементы структуры проекта согласно стандарту ISO 21500 с их функциями:
62. Упорядочьте этапы управления проектом согласно стандарту ISO 21500:
63. ... – это общий план действий, который направляет организацию или проект на достижение долгосрочных целей и обеспечивает согласованность всех усилий
64. ... – это способность понимать свои эмоции, поведение и ценности и осознавать их влияние на работу
65. ... – это умение ставить личные цели, отслеживать их выполнение и работать в условиях стресса
66. Международная организация International Project Management Association (IPMA) создана в ... как форум для обмена опытом менеджерами проектов, работающих в разных странах мирах
67. ... – это стандарт, описывающий международные требования к компетентности специалистов по управлению проектами (УП), разработанные международной ассоциацией управления проектами
68. Межличностная ... – это последовательная, понятная и адаптированная передача информации, в зависимости от аудитории и ситуации
69. ... лидерство – это способность задавать направление, вести за собой команду и адаптировать стиль управления в зависимости от ситуации
70. Процесс достижения соглашений, учитывающих интересы всех сторон, может осуществляться через ...
71. Сопоставьте категории компетенций стандарта International Competence Baseline (ICB) с соответствующими примерами:
72. Упорядочьте стадии подготовки менеджера проекта по стандарту International Competence Baseline (ICB):
73. Жизненный цикл проекта разбивается на фазы, фазы – на стадии, стадии – на ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

- 74.** Английская аббревиатура ... служит для обозначения международной профессиональной организации, основанной в 1969 г. в США, которая разрабатывает стандарты, методологии и проводит сертификацию в области управления проектами
- 75.** Система ... моделей – логико-временная схема, показывающая взаимосвязи между задачами проекта и позволяющая анализировать продолжительность, зависимости и критический путь.
- 76.** ... продукта – это набор упорядоченных идей, решений и действий, с момента зарождения идеи продукта до снятия его с производства
- 77.** ... структура – это тип организационного устройства, при котором сотрудники объединены в отделы по функциям (маркетинг, финансы, производство и т. д.), а управление проектами осуществляется внутри этих отделов, с минимальной самостоятельностью проектного менеджера
- 78.** Корпоративная ... – это система ценностей, норм, убеждений, установок, моделей поведения и традиций, которые приняты и разделяются внутри конкретной организации
- 79.** ... структура – это организационная модель, в которой создаются автономные проектные команды под руководством менеджеров проектов, а все ресурсы и ответственность сосредоточены в рамках конкретного проекта
- 80.** ... структура – это гибридная форма организации, при которой сотрудники одновременно подчиняются и функциональному руководителю, и менеджеру проекта; такая структура обеспечивает баланс между эффективностью ресурсов и гибкостью управления проектами
- 81.** Установите соответствие групп процессов управления проектом, согласно Project Management Body of Knowledge (PMBOK), с типичными задачами, которые выполняются на данных этапах:
- 82.** Упорядочьте группы процессов управления проектом в соответствии с логикой жизненного цикла проекта:
- 83.** Проектное ... – это система методов, принципов и инструментов, обеспечивающих эффективное достижение целей проекта в условиях ограничений по срокам, ресурсам и качеству
- 84.** ... – это временное предприятие, предназначенное для создания уникального продукта, услуги или результата
- 85.** ... проектов – это совокупность взаимосвязанных проектов, управление которыми осуществляется с целью достижения стратегических целей
- 86.** ... – это набор проектов и программ, сгруппированных для эффективного управления ими и достижения целей организации

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

87. ... – это совокупность фаз от инициации до завершения проекта.

88. Международные ... – это официальные документы, признанные и применяемые в различных странах мира, содержащие единые требования, методологические подходы и нормы, разработанные международными профессиональными организациями

89. ... стандарты – это нормативные документы, предназначенные для применения внутри одного государства и устанавливающие требования, методики и принципы с учетом национальной правовой, экономической и культурной специфики

90. ... стандарты – это нормативные или методические документы, разрабатываемые профессиональными сообществами и экспертными организациями в рамках конкретной отрасли (например, строительство, IT, телекоммуникации и др.)

91. Сопоставьте категории стандартов и соответствующие документы:

92. Упорядочьте основные этапы разработки стандарта проектного управления:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>