



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

1. Расположите проекты в порядке увеличения влияния результатов их реализации на экономическую, экологическую и социальную обстановку:

2. Установите соответствие проектов, классифицированных по составу, структуре и предметной области, и их характеристик:

3. К ... проектам относятся любые типы проектов, главной целью которых является разработка и применение новых технологий, ноу-хау и других нововведений, обеспечивающих развитие различных систем (технических, экономических, производственных, социальных и др.)

4. ... - это систематический, независимый и документируемый процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия соответствующим критериям

5. Установите правильную последовательность шагов цикла управления проектом, в соответствии со схемой (см. рисунок ниже), слева направо:

Схема цикла управления проектом

6. Запасы, которые создаются, чтобы избежать возможной неуверенности, связанной с надежностью поставщика, - это запасы ...

7. Установите соответствие обозначения и содержания подмножеств номенклатуры ресурсов, выделенных согласно ABC-методу

8. Проектно-технологические документы, устанавливающие полный перечень работ проекта, их последовательность, взаимосвязь, сроки выполнения, продолжительность, исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ, - это ...

9. Методология организации, планирования, руководства и координации людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем применения современных методов и техники управления для достижения определенных результатов по составу и объему работ, стоимости, времени и качеству - это ...

10. ... запасы - это запасы сырья, которые в дальнейшем распределяют и транспортируют на небольшие расстояния

11. ... проекта - это ключевой документ, в котором определены плановые стоимостные показатели проекта

12. Установите соответствие вида и назначения бюджета:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

13. Окончательный бюджет формируется на стадии ...

14. Установите соответствие стадии проекта и вида бюджета:

15. Согласно такому принципу бюджетирования проекта, как ..., бюджет должен быть разработан и утвержден в начале проекта, а также регулярно обновляться в течение его выполнения

16. Согласно таким принципам бюджетирования проекта, как гибкость и ..., бюджет должен предусматривать возможность изменений в планах и реагировать на непредвиденные обстоятельства

17. Установите соответствие принципов бюджетирования проекта и их содержания

18. Установите соответствие методов оценки затрат и их характеристик:

19. Бюджет может составляться в виде ... (укажите 3 варианта ответа)

20. Бюджет может составляться в виде линейных диаграмм распределенных во времени ... затрат

21. ... функция контроля стоимости проекта предполагает оценку фактической стоимости выполненных работ и затраченных ресурсов

22. Расчетная стоимость затрат вычисляется как ...

23. Стоимость фактически выполненных работ на текущую дату или количество ресурса, фактически потраченное на выполнение работ до текущей даты, - это ... затраты

24. ... - это относительный показатель, характеризующий эффективность расходования денежных средств в проекте

25. Индекс освоения затрат CPI рассчитывается по формуле «...»

26. Установите соответствие значений индексов выполнения стоимости проекта CPI, выполнения расписания SPI с тем, что они характеризуют:

27. Установите соответствие показателей, которые используются для планирования конечной стоимости реализации проекта и проведения его оценки, с их сокращенными обозначениями:

28. Если значение индекса выполнения расписания SPI больше единицы, в проекте имеет место ...

29. Основное достоинство методики ... - возможность обнаружения на ранних стадиях реализации проекта несоответствия фактических показателей проекта плановым, прогнозирования на их основе результатов выполнения

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

проекта (сроков, затрат и т. д.) и принятия своевременных корректирующих воздействий, вплоть до прекращения проекта

30. Установите соответствие понятий и их определений:

31. ... процессов организации - планы, процессы, политики, процедуры и базы знаний, специфичные для исполняющей организации и используемые ей

32. Установите соответствие понятий и их характеристик:

33. Установите соответствие этапов планирования управления стоимостью и содержания этих этапов:

34. Внутренняя ставка ... проекта (Internal Rate of Return, IRR) - это процентная ставка, при которой чистая приведенная стоимость проекта равна нулю

35. Установите соответствие элементов этапа «Входы» процесса планирования управления стоимостью и характеристик этих элементов:

36. Управленческие ... - это сумма бюджета проекта, зарезервированная для целей управленческого контроля и сохраненная для выполнения непредвиденной работы

37. Такой элемент этапа «Инструменты и методы» процесса планирования управления стоимостью, как ..., обеспечивает выбор стратегических вариантов для финансирования проекта, таких как самофинансирование, финансирование путем выпуска акций и финансирование на заемные средства

38. Этап «...» такого процесса управления стоимостью проекта, как оценка стоимости, включает в себя план управления стоимостью, план управления человеческими ресурсами, базовый план по содержанию, реестр рисков факторы среды предприятия; активы процессов организации и др.

39. Этап «...» такого процесса управления стоимостью проекта, как оценка стоимости, включает в себя оценку стоимости операций, обновления документов проекта и др.

40. Установите соответствие показателей и их содержания:

41. ... является временным предприятием, предназначенным для создания уникальных продуктов, услуг или результатов

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
готовые ответы магазин



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

42. С ... года выпускается один из важных источников информации для руководителя проекта Project Management Body of Knowledge (PMBoK) - свод знаний по управлению проектами, где описаны процессы, их цели и способы их внедрения
43. ... состоят из товаров, которые находятся в процессе перевозки, перемещения от поставщиков к потребителям
44. В методах ... оценок используются математические модели и статистические анализы для оценки затрат на основе параметров, таких как размер проекта, объем работы и другие факторы
45. Методы параметрических оценок ... (укажите 2 варианта ответа)
46. При прогнозировании стоимости по методу освоенного объема бюджет по завершении (Budget At Complete, BAC) рассчитывается ...
47. Оценка до завершения (Estimate to Complete, ETC) - это ...
48. Оценка по завершении (Estimate at Complete, EAC) - это ...
49. ... управления стоимостью - это процесс, устанавливающий политики, процедуры и документацию по планированию, управлению, расходованию и контролю стоимости проекта
50. Команды проекта могут проводить совещания по планированию для разработки плана управления стоимостью, и среди участников таких совещаний могут быть ...
51. Базовый план исполнения включает ...
52. Базовый план ... - это одобренная версия распределения по периодам времени бюджета проекта, не включающего в себя никаких управленческих резервов, которая может быть изменена только с помощью формальных процедур контроля изменений и используется как основа для сравнений
53. Базовый план ... - это одобренный план работ проекта, объединенный по содержанию, расписанию и стоимости, с которым сравнивается текущее исполнение проекта для измерения и управления исполнением; этот план включает резерв на возможные потери, но не включает управленческий резерв
54. Внутренняя ставка доходности проекта (Internal Rate of Return, IRR) - это процентная ставка, при которой чистая приведенная стоимость проекта ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, [WhatsApp](#), [Telegram](#)

55. Такой элемент этапа «Входы» процесса планирования управления стоимостью, как ..., содержит информацию, которую используют для разработки плана управления стоимостью; этот элемент включает в себя базовый план по содержанию проекта, базовое расписание и др.
56. Устав проекта включает в себя укрупненный ..., на его основании рассчитывают детализированную стоимость проекта
57. Установите соответствие элементов этапа «Инструменты и методы» процесса планирования управления стоимостью и характеристик этих элементов:
58. Установите соответствие названий и содержания этапов такого процесса управления стоимостью проекта, как оценка стоимости:
59. Метод ... денежных потоков является основным методом прогноза и оценки инвестиционной стоимости проекта; этот метод позволяет учесть несистематические изменения потока доходов, которые нельзя описать математической моделью
60. ... проектов - это набор проектов, программ проектов и других работ, объединенных вместе для достижения более эффективного управления и обеспечения выполнения стратегических целей организации
61. ... функция контроля стоимости проекта предполагает оценку будущей стоимости проекта
62. Одним из базовых показателей, используемых при контроле стоимости проекта, является ... стоимость затрат: наилучшая оценка общей стоимости, которую будет иметь работа или проект при завершении
63. Такой показатель, как ..., - это стоимость фактически выполненных работ на текущую дату или количество ресурса, фактически потраченное на выполнение работ до текущей даты
64. Значение ... говорит о том, имеет ли место в проекте перерасход средств или экономия бюджета
65. Индекс выполнения по срокам SPI рассчитывается по формуле «...»
66. Если значение индекса выполнения стоимости проекта CPI больше единицы, в проекте имеет место ...
67. Установите соответствие показателей, которые используются для планирования конечной стоимости реализации проекта и проведения его оценки, с их характеристиками:
68. ... - это плановая стоимость фактически выполненных работ или количество ресурса, запланированное на фактически выполненный объем работ к текущей дате

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , [WhatsApp](#) , [Telegram](#)

69. Бюджет по ... - это запланированный бюджет проекта

70. Оценка по завершении ЕАС рассчитывается в ходе проекта по фактической информации и прогнозным оценкам как ... таких показателей, как фактические затраты АС и оценка до завершения ЕТС

71. ... занимает центральное место в процессе управления любым проектом; именно на этом этапе определяются все необходимые затраты на реализацию проекта, распределяются финансовые ресурсы по этапам его жизненного цикла

72. Установите соответствие вида и назначения бюджета:

73. Предварительный бюджет формируется на стадии ...

74. ... оценка - это метод оценки затрат, в котором используются математические модели и статистический анализ для оценки затрат на основе таких параметров, как размер проекта, объем работы и другие факторы

75. Согласно такому принципу бюджетирования проекта, как ..., все финансовые аспекты проекта должны быть четко представлены, чтобы члены команды и заинтересованные стороны могли понимать, как расходуются ресурсы

76. Согласно таким принципам бюджетирования проекта, как оценка и ..., бюджетирование проекта следует проводить по этапам, что позволяет более точно управлять доходами и расходами на разных фазах проекта и в случае необходимости вносить корректировки

77. Согласно такому принципу бюджетирования проекта, как ..., бюджет должен быть построен на основе реальных оценок и прогнозов, с учетом рисков и неопределенности, которые могут возникнуть в процессе его выполнения

78. Установите соответствие методов оценки затрат и их характеристик:

79. Бюджет может составляться в виде столбчатых диаграмм ... (нарастающим итогом) затрат

80. Бюджет может составляться в виде ... (укажите 3 варианта ответа)

81. Установите соответствие проектов и степени влияния результатов их реализации на экономическую, экологическую и социальную обстановку:

82. Расположите проекты, классифицированные по составу, структуре проекта и его предметной области, в порядке от локальных к более глобальным:

83. ... - это график работ по проекту, который строится в виде таблицы с этапами и ответственными за их выполнение

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

84. Установите соответствие шагов цикла управления проекта и их содержания:

85. Сокращенное название (английская аббревиатура) методики закупочного и производственного калькулирования, учитывающей затраты за весь жизненный цикл изделия, - ...

86. ... - это ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и специфической организацией

87. ...- это совокупность логически связанных операций проекта, завершающихся достижением одного или ряда поставляемых результатов

88. ... запасы (запасы в пути) - это запасы, состоящие из товаров, находящихся в процессе перевозки, перемещения от поставщиков к потребителям

89. Документ, содержащий обоснование и расчет стоимости проекта (контракта), обычно на основе объемов работ проекта, требуемых ресурсов и цен, - это ... проекта

90. ... запасы образуются вследствие производства или ввоза товаров с определенной частотой в определенные промежутки времени

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/
готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/
готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/

готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/konsultaciya/
готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/konsultaciya/
готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/konsultaciya/