





ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), WhatsApp, Telegram

11. В ходе реализации проекта вы столкнулись с влиянием на его реализацию внешней и внутренней среды.

Как изменяется влияние рисков по ходу реализации проекта?

12. В ходе планирования проекта вам как руководителю ИТ-проекта необходимо провести анализ рисков и разработать стратегию по их предотвращению.

Что необходимо сделать при составлении матрицы вероятности и воздействия?

13. Администрация компании собирается реализовать исследовательский проект по изучению характеристик нового продукта. Итогом выполнения проекта должен быть отчет, содержащий рекомендации по выпуску нового продукта. В процессе управления участниками проекта определяются информация и взаимодействия, необходимые участникам. Какие вопросы решаются участниками в процессе управления?

14. При работе над проектом ваш клиент просит, чтобы вы выполнили некоторые дополнительные задачи, которые не были включены в формальный контракт.

Как вам следует на это отреагировать?

15. Запуск системы в эксплуатацию может производиться различными способами. Для этого разработаны различные стратегии. Сейчас большинство предприятий предпочитают стратегию «пилотного проекта».

Охарактеризуйте данную стратегию.

16. В результате выполнения работы по проектированию программного средства системным архитектором было выделено в его составе 5 основных модулей, один из которых является управляющим. При этом технология реализации каждого модуля заключается в разработке тестового набора данных, разработке процедуры автоматического тестирования и разработке непосредственно модуля. Комплексные испытания предполагается проводить с помощью процедуры автоматической сборки программного средства.

Каково минимальное количество записей в иерархической структуре работ в этом случае? Приведите расчеты.

17. Управление информационными проектами – это ...

18. Период времени, необходимый для того, чтобы доходы от проекта покрыли затраты на его реализацию, называется ... проекта

19. В ... модели жизненного цикла проекта переход на очередную стадию происходит после того, как будет полностью завершена работа на текущей стадии

20. В соответствии со стандартом ISO/IEC 15288 выделяют такие группы процессов жизненного цикла информационной системы, как ... (укажите 3 варианта ответа)

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



[sinerqy.com](https://sinerqy.com)



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), WhatsApp, Telegram

21. Проект отличается от процессной деятельности тем, что ... (укажите 2 варианта ответа)
22. Наибольшее влияние на проект оказывают ...
23. Инновационные ИТ-проекты отличаются ...
24. Временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта – это ... проекта
25. Проектной деятельности присущи такие характеристики, как ... (укажите 3 варианта ответа)
26. Член команды управления проектом, лично отвечающий за все результаты проекта, – это ... проекта
27. Расположите фазы жизненного цикла проекта в порядке их реализации:
28. Соотнесите процессы с группами, к которым (по стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010) эти процессы относятся:
29. Установите соответствие понятия и его определения:
30. Установите правильную последовательность фаз реализации жизненного цикла проекта:
31. Документ, выпущенный инициатором или спонсором проекта, который формально узаконивает существование проекта и предоставляет менеджеру проекта полномочия использовать организационные ресурсы в операциях проекта, называется ... проекта
32. Техничко-экономическое ... представляет собой документально оформленные результаты маркетинговых и технико-экономических исследований, обосновывающих целесообразность и возможности реализации проекта, выбор наиболее эффективных организационных, технических и экономических решений для реализации проекта
33. Классическая методология управления проектами предполагает ведение деятельности в рамках ограничений по ... (укажите 3 варианта ответа)
34. Установите соответствие между документами и их содержанием:
35. Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой ...
36. Проектный треугольник представляет собой ...
37. Структурные связи обеспечивают ...
38. Стратегия проекта – это ...
39. Поэтапное планирование проекта состоит в ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



[sinerqy.com](https://sinerqy.com)



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), [WhatsApp](#), [Telegram](#)

40. Квалификация участников проекта представляет собой ...

41. Установите соответствие этапов пошагового планирования управлением крупного ИТ-проекта и содержания данных этапов:

42. Установите правильную последовательность действий при разработке концепции проекта:

43. Основным минусом ... модели организационной структуры управления является двойное подчинение сотрудников

44. Задачей бизнес-аналитика является построение ... предметной области

45. Технический лидер ... (укажите 2 варианта ответа)

46. Установите соответствие вида и степени ответственности, определяемые сводом знаний по управлению проектами (РМВОК), который определяет 4 вида степеней ответственности при составлении матрицы ответственности:

47. Физические и юридические лица, которые непосредственно задействованные в проекте или интересы которых могут быть затронуты в ходе выполнения проекта, называются ... проекта

48. Установите соответствие понятия и его содержания:

49. К навыкам межличностного общения относятся такие навыки исполнителей проекта, как ... (укажите 2 варианта ответа)

50. Организационная структура проекта представляет собой ...

51. Менеджер проекта со стороны исполнителя осуществляет ...

52. Неверно, что в ИТ-проектах допускается совмещение ролей ... (укажите 2 варианта ответа)

53. Установите соответствие ролевого кластера (по методологии MSF) с целью его функционирования:

54. Расположите в правильной последовательности стадии жизненного цикла команды проекта:

55. ... – это декомпозиция работ, выполняемых командой проекта для достижения целей и результатов проекта

56. Функциональная спецификация проекта является результатом фазы ...

57. Соотнесите этапы проектирования и их результаты:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



[sinerqy.com](https://sinerqy.com)



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), WhatsApp, Telegram

58. Метод критического пути предназначен для ...
59. Сумма согласованных затрат по плану, предназначенных к выполнению в течение рассматриваемого периода времени, называется ... проекта
60. Организационная декомпозиция работ проекта служит для ...
61. Соотнесите понятия с их определениями:
62. Функция качества проекта – это инструмент для ...
63. Диаграмма, которая использует горизонтальные полосы для представления операций проекта, показывает даты начала и завершения каждой операции и проекта относительно горизонтальной шкалы времени, – это ...
64. Такой аспект оценки реализуемости проекта, как ..., позволяет определить, будут ли (и если да, то каким образом) реализованы предполагаемые выгоды, указанные в технико-экономическом обосновании проекта
65. Соотнесите понятия с их определениями:
66. Расположите понятия в соответствии с этапами развития проекта:
67. Законченный цикл разработки, результатом которого является версия программного продукта, называется...
68. Управление ... проекта – это формализованный процесс мониторинга и контроля за состояниями (версиями) различных элементов проекта
69. Установите соответствие между фазами ИТ-проекта и результатами действий на этих фазах:
70. Ключевые преимущества управления проектами состоят в ... (укажите 2 варианта ответа)
71. Процесс организации и проведения контроля качества проекта включает ...
72. Разработка и планирование проекта – это ...
73. Управление изменениями проекта – это ...
74. Процесс сбора, анализа данных, представления отчетов по выполнению проекта (обычно в сравнении с планом) и, при необходимости, выработки корректирующих воздействий называется ... проекта
75. Сопоставьте направления работ по проекту с их содержанием:
76. На реализацию проекта сильнее всего влияют ... факторы

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



[sinerqy.com](https://sinerqy.com)



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), WhatsApp, Telegram

77. Установите соответствие стадий жизненного цикла проекта и входной информации для планирования итераций на каждой стадии:
78. Расположите в правильной последовательности пять групп управленческих процессов (согласно стандарту PMBOK Guide), процедуры, методы и инструменты реализации которых в самом общем виде определяет и формализует методология проектного менеджмента:
79. Всякое событие или условие, которое может оказать позитивное либо негативное влияние на итоги проекта, называется ... проекта
80. Ожидаемая величина риска показывает ...
81. Установите соответствие фаз работы с рисками с действиями, производимыми на этих фазах:
82. С позиции Международной ассоциации управления проектами (IPMA) риск проекта характеризуется такими тремя параметрами, как ...
83. Контроль исполнения проекта – это ...
84. Управление риском проекта – это системное применение политики, процедур и методов управления ...
85. При использовании такого метода идентификации рисков, как ..., используются накопленные знания и планы по управлению рисками других подобных проектов
86. В качестве программного обеспечения для подготовки планов проекта используется ...
87. Главная задача на этапе обеспечения качества проекта – это ...
88. Начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик, – это ... риска
89. Установите соответствие дополнительных ограничений, которые появились в последнее время в связи с развитием и совершенствованием методологии управления, и их характеристик:
90. Установите правильный порядок последовательных этапов оценки итераций:
91. Установите правильную последовательность процедур, которые может включать в себя контроль исполнения проекта - процесс сравнения плановых и фактических показателей его выполнения:
92. Своевременное предоставление необходимой информации участникам проекта называется ... информации

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



[sinerqy.com](https://sinerqy.com)



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), WhatsApp, Telegram

93. Управление коммуникациями в целях удовлетворения требований участников проекта и решения возникающих проблем – это процесс ...
94. Для изучения потребностей и описания структуры системы коммуникаций обычно требуется определенная информация – в частности, ... (укажите 3 варианта ответа)
95. Анализ накопленных знаний включает ... (укажите 3 варианта ответа)
96. Результатом выполнения действий по обеспечению контроля выполнения коммуникаций в проекте являются ... проекта
97. Формирование и согласование плана проведения интервью осуществляется в рамках пакета работ по ...
98. К техническим навыкам исполнителей проекта относится ...
99. При формировании целевых групп, на которые будут направлены действия, описанные в плане коммуникаций, учитываются такие данные, как ... (укажите 2 варианта ответа)
100. ... следует отнести к формальным способам коммуникации
101. Информирование в проекте в первую очередь направлено на принятие системы ...
102. Коммуникации в проекте могут принимать различные формы; например, отчеты и брифинги относятся к ... коммуникациям
103. Установите правильный порядок действий по управлению коммуникациями проекта:
104. Установите соответствие роли участника проекта и ее определения:
105. Расположите в правильном порядке этапы процесса коммуникации:
106. В один день отказываются от старой системы и полностью переходят на новую при использовании ...
107. Одновременную работу старой и новой систем предполагает ...
108. Потребность доработки системы возникает в случаях, когда ... (укажите 3 варианта ответа)
109. В числе факторов, влияющих на выбор стратегии внедрения, – ... (укажите 3 варианта ответа)
110. Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



[sinerqy.com](https://sinerqy.com)



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), WhatsApp, Telegram

111. ... тестирование выполняется в целях проверки реализуемости функциональных требований, то есть способности системы в определенных условиях решать задачи, нужные пользователям
112. Подготовка тестовых данных выполняется для проведения ...
113. Конфигурация – это ...
114. ... тестирование – этот вид тестирования, который направлен на проверку того, все ли возможности и функции сайта работают так, как было изначально задумано, и включает в себя несколько параметров, таких как проверка пользовательского интерфейса, API, тестирование базы данных, тестирование безопасности, тестирование сервера и др.
115. Тестирование ... подразумевает проверку несанкционированного доступа к защищенным страницам файлов
116. Определите правильную последовательность действий по установке и настройке программного обеспечения в процессе его внедрения:
117. Установите правильный порядок этапов выбора автоматизированной системы управления проектами:
118. ... – это процесс инсталляции и настройки оборудования и программного обеспечения, сдача системы в промышленную эксплуатацию
119. Стратегия внедрения, при которой в один день отказываются от старой системы и переходят на новую на небольшом участке деятельности, – это ...
120. Сбор информации на основе анализа документальных источников и путем интервьюирования производится на этапе ...
121. Интеграционное тестирование продукта проекта представляет собой ...
122. В проектный портфель входят ...
123. Функциональное тестирование представляет собой ...
124. Настройка инфраструктуры и тестирование системы проекта выполняются на этапе ...
125. ... служит для определения масштабируемости, отказоустойчивости и стабильности программного продукта
126. ... – это метод тестирования, который помогает оценить, насколько посетителю удобны и интуитивно понятны макет, дизайн и общая навигация сайта

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



[sinerqy.com](https://sinerqy.com)



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), [WhatsApp](#), [Telegram](#)

127. Установите соответствие этапа управления IT-проекта и его характеристики:

128. Вы работаете в IT-отделе организации. Руководитель организации поручает вам осуществить разработку, внедрение и опытную эксплуатацию отдельных аппаратных / программных компонентов информационной системы. Что в этом случае будет пониматься под элементом конфигурации?

129. ... – это определение потребностей участников проекта в обмене информацией

130. ... – это сбор и распространение информации о выполнении работ

131. Критическими факторами успеха проекта являются такие, как ... (укажите 3 варианта ответа)

132. К административным навыкам исполнителей проекта относится ...

133. К навыкам межличностного общения исполнителей проекта относится ...

134. Общение в фойе относится к ... типу коммуникаций

135. ... – это столкновение мнений несогласных сторон, которыми могут быть как отдельные люди, так и организации, в решении различных вопросов

136. Сопоставьте роли, которые должны быть определены в организационной структуре каждого проекта (независимо от его специфики), с их определениями:

137. В ходе работы над IT-проектом в вашей команде возникла напряженная ситуация. По каким основным признакам, характеризующим условия возникновения конфликта, вы смогли это определить? (Укажите 2 варианта ответа).

138. Мера возможности того, что последствие риска, описанное в его формулировке, действительно наступит, называется ... риска

139. ... риска представляет собой меру серьезности негативных последствий, уровень убытков или оценку потенциальных возможностей, связанных с риском

140. ... – это фундаментальный документ, обеспечивающий активный и превентивный процесс управления рисками

141. Систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты, – это ... риска

142. Для графического анализа и оценки риска проекта целесообразно использовать ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



[sinerqy.com](https://sinerqy.com)



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), WhatsApp, Telegram

143. Экспертные методы анализа риска преимущественно используются в случае если ... (укажите 2 варианта ответа)
144. Вероятность возникновения риска – это ...
145. Количественный анализ рисков – это ...
146. Качественный анализ рисков – это оценка ...
147. Анализ бизнес-процессов проекта выполняется на этапе ...
148. Установите соответствие фаз по работе с рисками с действиями, производимыми на этих фазах:
149. Установите соответствие фаз работы с рисками с действиями, производимыми на этих фазах:
150. В ходе реализации проекта вы столкнулись с влиянием на его реализацию внешней и внутренней среды. Кто является ответственным за инициацию новых рисков в процессе реализации проекта?
151. ... – это жизненный цикл процесса проектирования, созданный для достижения более высоких скорости разработки и качества программного обеспечения
152. ... детально описывает вид и поведение каждой составляющей решения
153. Действующий программный компонент, реализующий отдельные функции и внешние интерфейсы разрабатываемого программного продукта, называется ...
154. Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на достижение его целей, – это ... проекта
155. Часть ресурсов, которая расходуется на начальном этапе реализации проекта, составляет ... от всех ресурсов, расходуемых на проект
156. Жизненный цикл проекта – это ... (укажите 2 варианта ответа)
157. Управление временными параметрами проекта – это ...
158. Связи управления обеспечивают ...
159. Процессы организации и проведения контроля качества проекта включают в себя ...
160. Установите правильный порядок выполнения задач управления при автоматизированном проектировании:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



[sinerqy.com](https://sinerqy.com)



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), [WhatsApp](#), [Telegram](#)

161. В ходе реализации проекта вы столкнулись с влиянием на его реализацию внешней и внутренней среды. Какая функция управления проектом, обеспечивающая его корректировку на протяжении всего жизненного цикла, необходима для успешной реализации проекта?
162. Рамки ... определяют функциональность разрабатываемого программного обеспечения и его возможности
163. Рамки ... определяют объем работ, который должен быть выполнен для поставки заказчику каждого из элементов программного обеспечения
164. Существует три уровня процесса проектирования – концептуальный, логический и ...
165. Установите соответствие понятия и его определения:
166. Структурная декомпозиция проекта – это ...
167. Информационная система управления проектами (ИСУП) – это ... (укажите 2 варианта ответа)
168. Корпоративный стандарт с ключевыми параметрами проекта, называется ... проекта
169. Организационная структура проекта – это ...
170. Определение наиболее значимых условий заказчика проекта происходит на этапе ...
171. Для подготовки планов проекта используется программное обеспечение ...
172. Соотнесите процессы с группами, к которым (по стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010) эти процессы относятся:
173. Ваша компания получила заказ на разработку веб-сайта. Проведя работу с заказчиком и определив его требования и ожидания, вы приступили к формированию документа, где описали последовательные действия, которые будет выполнять ваша команда, и шаги для достижения цели и задач проекта. Как называется данный документ?
174. ... структура проекта весьма статична и эффективна только для реализации локальных проектов в рамках подразделения
175. ... структура эффективна в крупных, значимых для компании проектах, как правило, продолжительностью более двух лет
176. Проектирование, реализация и отладка отдельных модулей системы – это задача ... проекта
177. Установите соответствие ролевого кластера (по методологии MSF) с целью его функционирования.

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



[sinerqy.com](https://sinerqy.com)



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), WhatsApp, Telegram

178. Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за выполнение работ и услуг по контракту, – это ...
179. Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, способной работать в соответствии с целями и задачами проекта, – это структурная схема организации и ...
180. При присвоении каждому сотруднику конкретной роли в проекте используется информация о ... (укажите 3 варианта ответа)
181. Проектная роль участника проекта – это ...
182. Менеджер проекта со стороны заказчика выполняет роль по ...
183. В зависимости от масштаба проекта одну роль могут исполнять несколько человек. В команде должны быть следующие роли: руководитель проекта, разработчик, системный аналитик, тестировщик, системный архитектор. А членов собранной команды – всего 3 человека.  
Распределите между ними приведенные выше роли.
184. В ходе процесса ... проекта уточняются первоначальное описание содержания проекта и ресурсы, которые организация планирует в него вложить
185. Предназначение ... – подтверждение и согласование единого видения целей, задач и результатов всеми участниками проекта
186. ... позволяет найти верный баланс между ресурсами, временем разработки и возможностями
187. Правильное оформление требований заказчика предполагает Формулировка требований заказчика предполагает ... (укажите 3 варианта ответа)
188. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации, называется ... проекта
189. Предметная область проекта – это ...
190. Бизнес-план проекта – это...
191. Сетевой график проекта предназначен для управления ...
192. Формирование концепции проекта включает задачи по ... (укажите 4 варианта ответа)

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



[sinerqy.com](https://sinerqy.com)



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), WhatsApp, Telegram

193. Аудит качества проекта проводится с целью ...

194. Установите соответствие понятий и их определений:

195. Установите правильный порядок выполнения задач управления при автоматизированном проектировании:

196. Есть несколько подходов к разбиению жизненного цикла ИТ-проекта на фазы. С точки зрения инвестиций выделяют следующие фазы: предынвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная. С точки зрения реализации проекта выделяют следующие фазы: инициация, анализ, реализация, завершение.

Что общего в инвестиционной фазе и фазе инициации?

197. Информационный проект – это ...

198. Временной интервал между моментом начала и окончания проекта называется ... проекта

199. Под моделью жизненного цикла программного обеспечения понимается ...

200. Соотнесите процессы с группами, к которым (по стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010) эти процессы относятся:

201. Окружение проекта – это ...

202. Набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных его результатов, – это ... проекта

203. Утверждение, формулирующее общие результаты, которых необходимо добиться в процессе выполнения проекта, – это ... проекта

204. Расположите в правильной последовательности понятия, отражающие содержание этапов работы над проектом:

205. При оценке реализуемости проекта определяют, ...

206. Проект – это комплекс взаимосвязанных действий, направленных на получение конкретных уникальных результатов в рамках определенных ограничений, которые принято отображать треугольником ограничений: сроки, бюджет, содержание. В последнее время с развитием и совершенствованием методологии управления проектами треугольник трансформировался в многогранник – появились дополнительные ограничения. Определите эти ограничения.

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



[sinerqy.com](https://sinerqy.com)