



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

16. Стратегия проекта – это ...

17. Укажите верную формулу для оценки итоговой стоимости проекта по методу трёх точек:

18. Документ который наглядно иллюстрирует связь между результатами проекта (пакетов работ, операций) и членами команды проекта.

19. В каком документе из перечисленных ниже должен содержаться план управления изменениями:

20. ИСР проекта обычно используется:

21. Детальные решения по организационной структуре управления проектом закрепляются:

22. Компонент плана управления проектом, описывающий, как будет происходить планирование, структурирование, мониторинг и контроль коммуникации по проекту.

23. Матрица вероятности и последствий — это инструмент для:

24. Выберите, что из перечисленного входит в план коммуникаций:

25. Московский государственный университет рассматривает предложение о строительстве новой библиотеки.

Работы, которые следует выполнить перед началом строительства, представлены ниже. Продолжительность работ показана в неделях. Сколько работ находится на критическом пути (фиктивные работы не учитываются)? Через какое минимальное время после принятия решения о реализации проекта можно начать работу по строительству библиотеки? На сколько недель можно отложить выбор архитектурной мастерской?

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com