



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

1. Назовите два подхода к управлению проектами?
2. Проектом можно назвать:
3. Проект отличается от процессной деятельности тем, что:
4. Институт управления проектами — всемирная некоммерческая профессиональная организация по управлению проектами носит название:
5. PMBOK - это:
6. Управление проектами —...
7. Институт управления проектами — всемирная некоммерческая профессиональная организация по управлению проектами — был создан в... году.
8. К основным характеристикам проекта можно отнести...
9. К основным характеристикам процесса можно отнести...
10. К процедурам управления проектами относятся...
11. Цель проекта - это:
12. Реализация проекта – это:
13. Задачи проекта - это:
14. Задачи всегда...
15. К характеристикам любого проекта можно отнести:
16. При планировании и реализации проекта стоит задать себе эти вопросы:
17. К основным задачам в проектном менеджменте можно отнести определение...
18. На конечный результат могут повлиять...
19. Без конкретно описанной ... вы никогда не получите результат, который удовлетворит заказчика.
20. Жизненный цикл проекта - это...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

21. Для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту используется...
22. Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта?
23. Это процесс предварительного планирования, составления графика и распределения ресурсов для достижения максимальной эффективности носит название - управление...
24. От ресурсов зависит...
25. К этапам проекта не относится:
26. Ресурсное планирование - ...
27. К методам планирования ресурсов проекта относится планирование...
28. К типам потребностей в ресурсах можно отнести...
29. К какому сотруднику нужно обратиться в самом начале работы над проектом?
30. Многоцелевой инструмент в управлении проектами, который графически отображает сроки и ход задач проекта:
31. Основные правила построения сетевого графика:
32. Задачи, которые не могут быть задержаны без влияния на дату окончания проекта, называются...
33. Критический путь определяется...
34. Проектные риски - это...
35. ... — динамическая модель производственного процесса, отражающая технологическую зависимость и последовательность выполнения комплекса работ, связывающая их свершение во времени с учетом затрат ресурсов и стоимости работ с выделением при этом узких мест.
36. Ресурсный конфликт — это...
37. К принципам управления качеством по версии PMI института можно отнести:
38. К проектным рискам нетехнического характера можно отнести...
39. Выявление рисковых событий, видов возможных издержек и потенциального ущерба...
40. Участники проекта — это:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

41. Проект можно классифицировать по...

42. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта?

43. Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта?

44. Что такое веха проекта?

45. Управление стоимостью включает в себя...

46. Основная часть стоимости расходуется на

47. Стоимостная оценка - это...

48. К методам оценки стоимости ресурсов можно отнести:

49. Основной документ, с помощью которого осуществляется управление стоимости проекта - это...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>