



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

1. При ... организационной структуре возможно перераспределение человеческих ресурсов между проектами без реорганизации существующей структуры
2. Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за выполнение работ и услуг по контракту – это
3. Инновационные проекты отличаются
4. На стадии разработки проекта
5. Наибольшее влияние на проект оказывают ... факторы
6. ... проекты подвержены наибольшему влиянию внешнего окружения
7. Цель проекта – это
8. Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является
9. Стратегия проекта – это
10. Фактор, которым характеризуются проектные риски и на основе которого формируется план управления рисками – это
11. Основной результат стадии разработки проекта – это
12. Предметная область проекта – это
13. Календарный план – это
14. Диаграмма Ганта – это
15. Участники проекта – это
16. Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это
17. Метод критического пути используется для
18. Завершающая стадия планирования предметной области проекта – это
19. Составляющие стадии реализации проекта – это

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

20. Организация и осуществление контроля качества в проекте включает
21. Инвестиции целесообразны в том случае, если период окупаемости
22. Из двух проектов наиболее эффективен тот, у которого есть
23. Оценка инвестиционного проекта заключается в
24. Ставка дисконтирования — это
25. При принятии решения об инвестировании необходимо учитывать
26. Система контроля будет эффективной при обязательном наличии
27. Организация и контроль выполнения проекта включает
28. Реализация проекта — это стадия процесса управления проектом, результатом которой является
29. Метод освоенного объема позволяет
30. Контроль и регулирование контрактов включает
31. Завершение проекта — это стадия процесса управления проектом, включающая процессы
32. Анализ деятельности и развитие команды проекта включает
33. Цель проекта — это
34. Реализация проекта — это
35. Проект отличается от процессной деятельности тем, что
36. Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структуры?
37. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта?
38. Метод освоенного объема дает возможность
39. Сильнее всего на реализацию проекта влияют экономические и ... факторы
40. Отличительная особенность инвестиционных проектов — это
41. Веха — это

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

42. Участники проекта – это

43. Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой

44. Что такое предметная область проекта?

45. Метод критического пути предназначен для

46. Структурная декомпозиция проекта – это

47. Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта?

48. Временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта – это

49. В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов

50. Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом – является ...

51. Как называется скидка, содействующая рекламе проекта?

52. Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема организации и

53. Способы финансирования проектов – это самофинансирование, использование заемных и ... средств

54. Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это ... проекта

55. Временное добровольное объединение участников проекта, основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но капиталоемкого проекта – это

56. Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и

57. Денежные потоки, которые поступают от каждого участника реализуемого проекта – это

58. Как называется организационная структура управления проектами, применяемая в организациях, которые постоянно занимаются реализацией одного или нескольких проектов?

59. Проект, заказчик которого может решиться увеличить его окончательную стоимость по сравнению с первоначальной, является

60. Объединение ресурсов в процессе создания виртуального офиса проекта характеризуется ... независимостью

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com