



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, [WhatsApp](https://www.whatsapp.com/), [Telegram](https://t.me/sinerqy)

1. ... проекты – это проекты, главной целью которых является создание или реновация основных фондов
2. По версии специалистов Института управления проектами (Project Management Institute, PMI), к интегрированным функциям менеджера проекта, в частности, относят ... (укажите 2 варианта ответа)
3. Структурная декомпозиция проекта по времени и контрольным событиям (вехам), определяющим ход реализации проекта, – это ...
4. Говоря о фазах жизненного цикла проекта, можно утверждать, что концепция проекта разрабатывается на ...
5. К базовым функциям менеджера проекта (PMI) относят ...
6. Критериями успеха проекта могут выступать неявные факторы, такие как ... (укажите 2 варианта ответа)
7. Система документов, описывающих порядок управления процессами и регламентирующих взаимодействие сотрудников компании, – ...
8. Процесс определения заинтересованных сторон по ГОСТ Р ИСО 21500:2014 входит в группу процессов ...
9. ... раздел плана управления рисками включает сроки, периодичность, продолжительность операций по управлению рисками, формы и состав управляющих документов
10. По результирующим потерям или доходам риски подразделяются на ...
11. ... – это такой метод реагирования на риски, когда предполагается нахождение третьей стороны, готовой принять риск и его негативные последствия на себя
12. Документирование эффективности мероприятий по реагированию на риски, а также эффективности процесса управления рисками – это ...
13. Согласно такому критерию SMART, как ..., необходимо адекватно оценивать ситуацию и понимать, что цель достижима с точки зрения внешних и внутренних ресурсов, которыми располагают и оперируют участники проекта
14. Методика ... традиционно применяется для заполнения матрицы ответственности проекта
15. Процедура, которая не потребляет никаких ресурсов, кроме затрат времени – это ...
16. Неверно, что иерархическая структура работ (ИСР) служит для ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

17. Часть производственного или проектного процесса, имеющая начало и окончание в форме количественно описываемого результата, требующая затрат времени и других ресурсов, — это ...
18. Операция называется критической, если ...
19. Кодом R при заполнении матрицы ответственности (RACI) отмечается ...
20. ... — это отдельный проект любого вида (инвестиционный, инновационный, социальный или др.), имеющий, как и большинство других проектов, четко очерченные ресурсные, временные и другие рамки
21. Заинтересованные стороны в выполнении проекта (разработке продукта) — это ...
22. Метод критического пути (CPM) с программной реализацией на ЭВМ UNIVAC был разработан в ... году
23. Совокупность действий, приносящая результат, — это ...
24. Определение вероятности наступления рисков — это ... рисков
25. ... иерархической структуры работ (ИСР) проекта — это документ, который позволяет всем участникам однозначно толковать термины и элементы структуры, а менеджеру проекта помогает определить границы ответственности членов команды и не допустить дублирования операций под разными названиями
26. Аббревиатура метода (английскими буквами), на основании которого осуществляется формулировка целей проекта, — ...
27. Расположите в хронологическом порядке исторические события, касающиеся развития проектного управления:
28. Расположите в правильной последовательности процессы внедрения корпоративной системы управления проектами (КСУП):
29. Установите последовательность этапов разработки, внедрения и совершенствования корпоративной системы управления проектами (КСУП):
30. Установите последовательность этапов при разработке иерархической структуры работ (ИСР) проекта:
31. Установите соответствие между историческими этапами развития управления проектами и их характеристиками:
32. Установите соответствие между предметной группой и процессом:
33. Установите соответствие между классификационным признаком и проектом:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

34. Установите соответствие между резервом времени и формулой его расчета:

t.me/sinerqy

<https://sinerqy.com>

t.me/sinerqy

t.me/sinerqy

<https://sinerqy.com>

t.me/sinerqy

t.me/sinerqy

<https://sinerqy.com>

t.me/sinerqy

<https://sinerqy.com/list/>

ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ МАГАЗИН

<https://sinerqy.com/list/>

ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ МАГАЗИН

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com