

1. Органы государственного пожарного надзора помимо осуществления планово-профилактического надзора за обеспечением противопожарных мер в период строительства контролируют...
2. Укрупненный груз, сформированный из определенного количества элементов и скрепленный так, чтобы обеспечивалась неизменность его формы при погрузке и перевозке – это...
3. В чем состоят основные функции диспетчерских служб строительно-монтажных организаций?
4. Основным в общей системе внутреннего технического контроля является...
5. Планирование, направленное на определение перспектив развития и будущего состояния объекта управления на срок до 2 — 3 лет называется...
6. Контроль со стороны органов архитектурно-строительного надзора, государственного пожарного надзора, государственного санитарного надзора и др. это...
7. Инструктаж работников по охране труда, проводимый инженером по охране труда со всеми работниками, вновь принятыми на работу называется...
8. Документация, оформляемая в процессе строительства и фиксирующая процесс производства строительно-монтажных работ, а также технического состояния объекта
9. До начала работы выдать бригадирам и отдельно работающим рабочим наряды-задания и объявить результаты работы и заработок за прошедшие сутки обязан...
10. К какой группе технических средств строительного производства относятся клинья, порядовки, рейки?
11. Бригады, скомплектованные из рабочих одной и той же или смежных специальностей для выполнения простых рабочих процессов, бывают...
12. Основной участник строительства
13. Структура строительной компании предполагающей, что у каждой группы рабочих есть один начальник, который несет ответственность за работу всей группы, а также принимает все решения, касающиеся непосредственно этих работников, называется...
14. Одним из главных требований, предъявляемых к недельно-суточному планированию производства строительно-монтажных работ на объектах является...
15. Недельно-суточные графики производства строительно-монтажных работ утверждаются руководителем...



16. Скорость движения автотранспорта на стройплощадке вблизи мест производства работ не должна превышать...
17. Исполнительная документация объектов капитального строительства ведется лицом, осуществляющим...
18. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются...
19. На время проведения итоговой проверки какой журнал не передается в орган государственного строительного надзора?
20. Сверка фактического отпуска стройматериалов с плановым расходом, ограниченным производственными нормативами при списании стройматериалов на производственные нужды осуществляется...
21. Органы государственного санитарного надзора помимо контроля санитарного состояния строительной площадки контролируют...
22. В процессе оперативного управления строительным производством осуществляется...
23. Тара многократного обращения, представляющая собой пространственную конструкцию, в которой помещаются и перевозятся различные строительные материалы называется...
24. Планирование, направленное на определение перспектив развития и будущего состояния объекта управления на квартал, является...
25. Контроль, состоящий в проверке качества поступающих на строительные площадки и объекты строительных материалов, конструкций, деталей, изделий, полуфабрикатов, оборудования, монтажных узлов называется...
26. Инструктаж работников по охране труда, проводимый на рабочем месте не реже одного раза в полугодие для закрепления и повышения уровня знаний
27. За безопасность производства работ в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда несет ответственность...
28. В процессе оперативного управления строительным производством осуществляется...
29. Оптимальную продолжительность строительства в целом, его очередей, пусковых комплексов, отдельных объектов в увязке с нормами продолжительности строительства устанавливают...
30. Юридическое или физическое лицо, разрабатывающее проектно-сметную документацию на новое строительство, реконструкцию или техническое перевооружение по договору с заказчиком называется...
31. Основные участники строительного производства



- 32.** Форма руководства строительной компанией, предполагающей наличие штата сотрудников, принимающих решения и выполняющих разные функции, такие как учет, планирование и т.д
- 33.** Основными параметрами наблюдения в процессе контроля хода производства работ на строительных объектах являются...
- 34.** Важным моментом разработки недельно-суточных планов-графиков производства работ на объектах является...
- 35.** Выделяемые фронт работ для бригады рабочих или деланка для звена бригады должны обеспечить бригаду или звено работой в течение...
- 36.** Акты освидетельствования скрытых работ составляются...
- 37.** Неотъемлемой составной частью функции планирования является...
- 38.** Строительная фирма может разрабатывать и утверждать собственные нормы списания материалов в строительстве для ведения регулярной отчетности, главное условие, чтобы они удовлетворяли требованиям...
- 39.** На работы, соответствие выполнения которых нормам и стандартам проверить после выполнения последующих работ невозможно без полного или частичного разрушения составляются...
- 40.** Прием в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) объектов и их комплексов оформляется в установленном порядке...
- 41.** Кем утверждаются и передаются в строительные участки оперативные планы не позднее, чем за четыре дня до начала планируемого месяца?
- 42.** Планирование, направленное на определение перспектив развития и будущего состояния объекта управления на месяц, декаду, неделю называется...
- 43.** Контроль качества строительных и монтажных работ на объектах, состоящий в приемке их линейными работниками от бригад, звеньев, отдельных исполнителей для передачи фронта работ последующим исполнителям и к их оплате называется...
- 44.** Инструктаж работников по охране труда, при изменении нормативных требований по охране труда или нарушении работающими требований по безопасности труда называется...
- 45.** Основной документ, в котором ведется учет выполнения работ, сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте



46. Кто проверяет в первой инстанции документ по форме М-29 о расходовании и остатках стройматериалов, оформленный лицом, несущим материальную ответственность (мастером, прорабом)?
47. Имеет право устанавливать рабочим, с последующим утверждение, тарифные разряды в соответствии с тарифно-квалифицированным справочником и квалификацией рабочего...
48. Документ в строительстве, регламентирующий условия, необходимые для обеспечения высокопроизводительного труда рабочих
49. Юридическое или физическое лицо, осуществляющее долгосрочное вложение капитала в проект, как правило, в целях получения дальнейшей прибыли
50. Цели организации, которые реализуются в текущих планах свыше пяти лет, называются...
51. Месячные оперативные планы утверждаются руководителем строительно-монтажной организации и передаются в строительные участки...
52. Бригадам должны быть выданы месячные задания с указанием сроков выполнения работ и необходимых для этого производственных ресурсов...
53. С какого момента начинается осуществление государственного строительного надзора?
54. Акты освидетельствования ответственных конструкций составляются...
55. Должностное лицо, которое проводит работу по сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию объектов строительства
56. Кто несет материальную ответственность за расходование стройматериалов на стройплощадке распоряжением главы фирмы?
57. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются...
58. Наука управления материальными потоками от первичного источника до конечного потребителя с минимальными издержками, связанными с товародвижением— это...
59. Для организации материального обеспечения строящихся объектов и строительных участков крупные строительно-монтажные организации создают в своем составе...
60. Объектные оперативные месячные планы и календарные планы строительства объектов в составе проектов производства работ служат исходными данными для составления...



61. Какой вид строительного контроля предусматривает проверку соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами?
62. Контроль качества строительно-монтажных работ, осуществляемый на всем протяжении процесса строительства, включающий в себя самоконтроль со стороны исполнителей работ и контроль производственного персонала
63. Инструктаж работников по охране труда при выполнении разовых работ не по специальности (ликвидация аварий, последствий стихийных бедствий и др) называется...
64. Как называется пакет документации, оформляемый в процессе строительства и фиксирующая процесс производства строительно-монтажных работ, а также технического состояния объекта?
65. Какой из перечисленных документов является основой для определения эффективных методов выполнения строительно-монтажных работ?
66. Сборные железобетонные, металлические, деревянные конструкции, лес, металл и т.д. с единичной массой груза свыше 50 кг относятся к следующей группе грузов
67. Предприятие или организация, юридическое лицо, для которого возводится объект или выполняются определенные строительно-монтажные или специализированные работы-это
68. Проектно-технические документы, которые устанавливают последовательность, интенсивность и сроки производства общестроительных и специальных работ, осуществляемых при возведении объекта, а также потребность в ресурсах это...
69. Цели организации, которые реализуются в текущих планах от одного года до пяти лет называются...
70. Недельно-суточное планирование строительного производства включает в себя разработку недельно-суточных графиков...
71. На какой срок выдается разрешение на возведение объектов капитального строительства?
72. На время проведения итоговой проверки какой из перечисленных журналов не передается в орган государственного строительного надзора
73. Кто из перечисленных участников строительства обеспечивает вынос на площадку геодезической разбивочной основы?
74. Лицо, несущее материальную ответственность, в конце отчетного месяца или параллельно с работами оформляет документ М-29 о сдаче и остатках стройматериалов и сдает на проверку в срок, установленный распоряжением главы фирмы, в...



75. Выдают разрешения на производство работ, контролируют ход работ...
76. Проверка качества рабочих чертежей и другой проектной документации и проверка поступающих на строительные площадки и объекты строительных материалов, конструкций, деталей, изделий, полуфабрикатов, оборудования, монтажных узлов - это...
77. Строительные машины, строительный технологический транспорт, строительное и монтажное оборудование, строительномонтажный инструмент, технологическая и организационная оснастка, средства связи - это
78. Допустимо ли закрытие улиц и ограничение движения транспорта в период строительства?
79. Контроль со стороны органов архитектурно-строительного надзора, государственного пожарного надзора, государственного санитарного надзора и др. это - ...
80. Инструктаж работников по охране труда на рабочем месте не реже одного раза в полугодие для закрепления и повышения уровня знаний называется...
81. При соответствии действительных параметров проектным (в предельных отклонениях) на исполнительных чертежах делается запись... «отклонений от проекта нет» производят в...
82. Имеет право устанавливать рабочим, с последующим утверждение, тарифные разряды в соответствии с тарифно-квалифицированным справочником и квалификацией рабочего...
83. В процессе оперативного управления строительным производством осуществляется...
84. Сборные железобетонные, металлические, деревянные конструкции, лес, металл, трубы и др. с единичной массой груза менее 50 кг относятся к следующей группе грузов...
85. Специализированная организация (юридическое лицо), которое в сроки, согласованные с генподрядчиком, производит работы своего профиля, закупает и поставляет материалы, изделия, осуществляет пуск, наладку оборудования и сдачу систем в эксплуатацию называется...
86. Основной планово-учетный документ, включающий производственное по объемам работ и срокам их выполнения, называется...
87. Цели организации, которые реализуются в текущих планах на один год
88. Основными исходными данными для составления недельно-суточных планов-графиков служат...
89. Какие основные функции управления



90. Главными задачами контроля выполнения оперативных планов производства работ являются...

91. В соответствии с каким документом должны быть выполнены объемы внутриплощадочных подготовительных работ?

92. На время проведения итоговой проверки какой журнал не передается в орган государственного строительного надзора?

93. Нормы списания материалов в строительстве для ведения регулярной отчетности, фирма может разрабатывать и утверждать собственные, главное условие чтобы они удовлетворяли требованиям...

