

1. В какой последовательности осуществляется разработка и выполнение проекта?
2. Установите соответствие между видами стандартов и их определениями:
3. Количественная мера потребности в средствах для выполнения определенного проекта — это...
4. Установите соответствие между фазами проекта и видами работ, выполняемых на соответствующих фазах:
5. Установите соответствие между процессами управления и задачами, соответствующими для того или иного процесса:
6. Установите соответствие между процессами инициирования, планирования и работами, выполняемыми при данных процессах:
7. Основными категориями процессов, которые используются в проектах, являются...
8. Каким критериям должны соответствовать цели проекта?
9. Выдвигают ли участники проекта (кроме заказчика) требования к проекту?
10. С какой целью проект разбивается на этапы?
11. Может ли проект быть закрыт в конце этапа?
12. Что из нижеперечисленного не относится к проекту?
13. Что является основным недостатком функциональной структуры организации?
14. В процессе планирования проекта в матричной организации руководитель проекта определил, что ему требуются дополнительные ресурсы. К кому он должен обратиться с запросом на ресурсы?
15. Какое из утверждений не характеризует команду проекта?
16. В чём заключается основная задача менеджера проекта при выполнении проекта?
17. Кто занимается планированием проекта?
18. В процессе чего происходит идентификация участников (заинтересованных лиц) проекта?
19. Требование заказчика, чтобы все члены команды управления проектом компании-исполнителя имели сертификаты профессионала по управлению проектами, является примером:



20. Выполнение каких действий должно предшествовать построению сетевой диаграммы проекта?
21. Что является основным инструментом определения состава работ?
22. Риски в проекте должны идентифицироваться...
23. На каком этапе в ходе управления проектом создаётся продукт проекта?
24. Для чего нужны процессы контроля в управлении проектом?
25. Все работы вашего проекта завершены, подписаны акты сдачи-приемки работ. Можно ли считать, что проект закрыт, если остались некоторые недоделки, связанные с необходимостью передачи результатов проекта к жестко определенному сроку?
26. Все работы вашего проекта завершены. Можно высвобождать ресурсы. Как вам это лучше сделать?
27. На этапе завершения подводятся итоги и извлекаются уроки. Что из нижеперечисленного не может быть отнесено к извлеченным урокам?
28. Установите соответствие между разновидностями матричной структуры организации и их характеристиками:
29. Назовите верный вариант, который показывает кто может являться заинтересованной стороной вашей организации.
30. Необходимые профессиональные знания, навыки исполнителей проекта определяются по ...
31. Практика найма предусматривает:
32. Деятельность, направленная на обеспечение проекта необходимыми человеческими ресурсами и их эффективное использование, это...
33. Причина действий работника, внутреннее побуждение к выполнению работ проекта, связанное с удовлетворением определенных потребностей – это ...
34. Установите соответствие ролей участников «проектной» команды и выполняемых ими функций:
35. Установите соответствие между понятиями источников власти и их характерными чертами:
36. Какая последовательность действий проект-менеджера при формировании команды:
37. В какой последовательности операций осуществляется процесс отбора персонала?
38. Сетевая модель – это ...





61. Общие затраты проекта высчитываются с помощью ...
62. Задача управления стоимостью проекта заключается в создании ...
63. В финансовом плане (бюджете) проекта утверждают ...
64. Функция бюджета финансового плана (бюджета) проекта показывает ... проекта
65. Содержание финансового плана (бюджета) проекта заключается в ...
66. Назовите два подхода к управлению проектами?
67. Проектом можно назвать:
68. Проект отличается от процессной деятельности тем, что:
69. Институт управления проектами — всемирная некоммерческая профессиональная организация по управлению проектами носит название:
70. РМВОК - это:
71. Управление проектами —...
72. Институт управления проектами — всемирная некоммерческая профессиональная организация по управлению проектами — был создан в... году.
73. К основным характеристикам проекта можно отнести...
74. К основным характеристикам процесса можно отнести...
75. К процедурам управления проектами относятся...
76. Цель проекта – это:
77. Реализация проекта – это:
78. Задачи проекта – это:
79. Задачи всегда...
80. К характеристикам любого проекта можно отнести:
81. При планировании и реализации проекта стоит задать себе эти вопросы:



82. К основным задачам в проектном менеджменте можно отнести определение...
83. На конечный результат могут повлиять...
84. Без конкретно описанной ... вы никогда не получите результат, который удовлетворит заказчика.
85. Жизненный цикл проекта - это...
86. Для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту используется...
87. Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта?
88. Это процесс предварительного планирования, составления графика и распределения ресурсов для достижения максимальной эффективности носит название - управление...
89. От ресурсов зависит...
90. К этапам проекта не относится:
91. Ресурсное планирование - ...
92. К методам планирования ресурсов проекта относится планирование...
93. К типам потребностей в ресурсах можно отнести...
94. К какому сотруднику нужно обратиться в самом начале работы над проектом?
95. Многоцелевой инструмент в управлении проектами, который графически отображает сроки и ход задач проекта:
96. Основные правила построения сетевого графика:
97. Задачи, которые не могут быть задержаны без влияния на дату окончания проекта, называются...
98. Критический путь определяется...
99. Проектные риски - это...
100. ... — динамическая модель производственного процесса, отражающая технологическую зависимость и последовательность выполнения комплекса работ, связывающая их свершение во времени с учетом затрат ресурсов и стоимости работ с выделением при этом узких мест.
101. Ресурсный конфликт — это...



102. К принципам управления качеством по версии PMI института можно отнести:
103. К проектным рискам нетехнического характера можно отнести...
104. Выявление рисковых событий, видов возможных издержек и потенциального ущерба...
105. Участники проекта – это:
106. Проект можно классифицировать по...
107. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта?
108. Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта?
109. Что такое веха проекта?
110. Управление стоимостью включает в себя...
111. Основная часть стоимости расходуется на
112. Стоимостная оценка - это...
113. К методам оценки стоимости ресурсов можно отнести:
114. Основной документ, с помощью которого осуществляется управление стоимости проекта - это...

