



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

1. Ключевое преимущество управления проектами заключается в ...
2. Проект отличается от процессной деятельности тем, что ...
3. Процесс декомпозиции работ представляет собой ...
4. Под временными параметрами проекта подразумевают ...
5. К субъектам управления проекта относятся ...
6. К критериям успешности проекта, которые используются на практике, относятся ...
7. Понятие «управление проектом» обозначает ...
8. Желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения, – это ... проекта
9. Непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки – это ... проекта
10. Установите соответствие между компонентами проектирования и их характеристиками:
11. Установите последовательность компонентов в иерархической структуре целей и задач (сверху вниз):
12. На первом этапе стратегического планирования менеджер проекта должен ...
13. К характерным чертам стратегического планирования относят ... (укажите 2 варианта ответа)
14. Структурная декомпозиция работ прекращается, когда выполнены следующие условия: ... (укажите 2 варианта ответа)
15. Фаза проекта – это ...
16. Стратегия проекта – это ...
17. Цель проекта – это ...
18. SMART-цель проекта должна ... (укажите 2 варианта ответа)
19. Концепция проекта должна ... (укажите 2 варианта ответа)

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

20. Аббревиатура, используемая в менеджменте и проектном управлении для определения целей и постановки задач, — ... (укажите аббревиатуру на английском языке)
21. Генеральная цель проекта, четко выраженная причина его существования, — это его ...
22. Набор правил, руководящих направлений и образов, опираясь на которые, менеджмент может достигать желаемого состояния проекта, — это ... проекта
23. Установите соответствие между понятиями и определениями:
24. Иерархическая структура работ проекта обычно используется для ...
25. Матрица ответственности проекта определяет ...
26. Детальные решения по организационной структуре управления проектом закрепляются в ...
27. Цикл проекта — это время ...
28. Последовательность фаз проекта, задаваемая исходя из потребностей управления проектом, — это ... проекта
29. Установите соответствие между понятиями в проектном менеджменте и их определениями:
30. Установите последовательность действий по планированию стоимости проекта:
31. Компонент плана управления проектом, описывающий, как будет происходить планирование, структурирование, мониторинг и контроль коммуникации по проекту, — это ...
32. К коммуникациям в проекте можно отнести ... (укажите 3 варианта ответа)
33. Управлять рисками необходимо ...
34. Ресурсное планирование при ограничении по ... предполагает фиксированную дату окончания проекта и назначение на проект дополнительных ресурсов на периоды перегрузок
35. Будущий владелец и пользователь результатов проекта — это ... проекта
36. Календарный план — это ...
37. Структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и статей доходов, возникающих в результате проекта, — это ... проекта
38. Соотнесите понятия в проектном менеджменте с их определениями:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

39. На календарное планирование в проекте накладываются ограничения по ... (укажите 2 варианта ответа)

40. Последовательное многоуровневое разделение цели на работы, которые нужно выполнить для реализации проекта, – это ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>