

1. Проектный контрактинг в системе управления выполняет роль...
2. Сущность проектного контрактинга заключается в формировании...
3. Стратегическая функция контрактинга связана с выбором...
4. Контракт в проектной деятельности выступает не только документом, но и...
5. Организационно-управленческий аспект контрактинга определяет границы...
6. Экономический аспект проектного контрактинга закрепляет порядок...
7. Принцип прозрачности и открытости требует понятного согласования...
8. Комплексность подхода в контрактинге предполагает охват...
9. Общие подходы и модели взаимодействия сторон определяет...
10. Основной риск перерасхода средств при фиксированной цене несет...
11. Одной из основных стадий процесса управления контрактами является...
12. Проектный контрактинг обеспечивает всем заинтересованным сторонам...
13. В международных проектах контрактинг учитывает наличие...
14. Институционализация проектных отношений означает обязательное...
15. Регулятивная функция проектного контракта устанавливает...
16. Согласно теории транзакционных издержек, контракты позволяют...
17. На стадии инициации проектный контракт определяет...
18. Интегрированная модель контрактинга позволяет существенно...
19. Механизм перевода неопределенности в риск обеспечивается через...
20. Компетентное применение инструментов контрактинга позволяет эффективно...
21. Проектная экономика строится вокруг процесса создания...
22. Инновационная функция контрактинга способствует активному...

23. Нормативно-правовая база проектного контрактинга включает...
24. Координационная функция контрактинга в первую очередь обеспечивает...
25. Четкая фиксация правил взаимодействия в контракте позволяет...
26. Сбалансированное распределение рисков в контракте значительно...
27. Качество институциональной среды проекта напрямую зависит от...
28. Контрактинг на современном этапе выступает важным...
29. Цифровая трансформация приводит к активному появлению...
30. Четкое определение прав собственности в проекте предотвращает...
31. Институт доверия в проектной среде выполняет функцию...
32. Институциональное доверие в первую очередь предполагает...
33. Договорная ответственность в проектном контрактинге предусматривает...
34. Неинституциональная теория рассматривает проектный контракт как...
35. Агентская теория фокусирует внимание на отношениях между...
36. Моральный риск в агентских отношениях обычно означает...
37. Транзакционная теория связывает структуру контракта с...
38. Высокая специфичность активов часто приводит к выбору...
39. Реляционные контракты в проектной деятельности основаны на...
40. Институциональная неопределенность в проектах возникает из-за...
41. Правовая природа проектного контракта определяется его сутью как...
42. Проектный контракт в своей основе всегда ориентирован на...
43. Предмет проектного контракта в юридическом смысле представляет...
44. Разрешение споров в крупных проектах часто предполагает...

45. Интеграционная функция проектного контракта эффективно объединяет...

46. Управление рисками в контракте должно опираться на...

47. Статья 420 Гражданского кодекса РФ определяет договор как...

48. Принцип свободы договора обеспечивает необходимую для проекта...

49. Равенство сторон в контракте исключает возможность использования...

50. Формальные контракты по требованию закона должны иметь...

51. Оферта в процессе проектного контрактинга представляет собой...

52. Акцепт в системе проектных договорных отношений означает...

53. Ответственность за нарушение проектных обязательств включает...

54. Изменение условий проектного контракта обычно возможно по...

55. Принцип законности требует обязательного соответствия контракта...

56. Юридическая добросовестность в контрактинге в первую очередь подразумевает...

57. Симметричная ответственность в проектном контракте требует соблюдения...

58. Российская система проектного контрактинга характеризуется очень...

59. Правила Инкотермс обеспечивают участникам проекта единое...

60. Стандарты FIDIC чаще всего используются для регулирования...

61. Экономическая сущность проектного контракта заключается в...

62. Распределение ресурсов в проектной деятельности опирается на...

63. В высокотехнологичных проектах особую роль играют...

64. Грамотное распределение рисков в контракте обеспечивает...

65. Экономическая логика проектного контракта требует баланса между...

66. Контракт с фиксированной ценой переносит основные риски на...

67. Транзакционные издержки возникают в процессе непосредственного...

68. Ограниченная рациональность участников проекта часто вызвана...

69. Специфичность активов в контрактинге определяет текущий...

70. Высокая специфичность активов требует от сторон использования...

71. Классические контракты в проектной среде отличаются...

72. Реляционные контракты целесообразно использовать в условиях...

73. Основная управленческая задача экономических стимулов – это...

74. Отрицательные стимулы в проектном контракте предполагают...

75. Передача подрядчику риска стоимости работ обычно...

76. Прозрачность проектных процедур позволяет участникам существенно...

77. Компенсаторная функция экономической ответственности обеспечивает полное...

78. Неустойка в системе проектных контрактов представляет собой...

79. Неполные контракты считаются более устойчивыми в...

80. Гибкие механизмы координации в тексте контракта заметно...

81. Контрактинг в системе управления проектами выступает...

82. Контрактинг напрямую связывает стратегические цели проекта с...

83. На стадии инициации процесса контрактинга происходит...

84. Мониторинг выполнения контрактных обязательств обеспечивает необходимую...

85. Контракт с компенсацией затрат обычно применяется в...

86. Контрактинг в структуре проектного менеджмента является...

87. Интеграция требований контракта в общие планы задает...

88. Правила коммуникации в проектном контракте включают требования к...

89. Контрактинг обеспечивает качество продукта через формализацию...
90. Функциональная координация в контрактных структурах предполагает...
91. Ресурсная координация в рамках контракта обеспечивает...
92. Независимый контроль в контрактных системах часто осуществляется...
93. Финансовый контроль в контракте во многом опирается на...
94. Претензионная работа в контрактной системе направлена на...
95. Формализация решений через контрактные обязательства существенно...
96. Принцип полноты требует, чтобы контракт обязательно...
97. Технические задания в тексте контракта фиксируют...
98. Контрактные стимулы для требуемого поведения могут включать...
99. Жесткие контракты с фиксированной ценой предполагают особый...
100. Предотвращение кризисов в проекте обеспечивается наличием четких...
101. Выбор конкретной модели контракта в первую очередь определяет...
102. Основной риск в традиционных моделях управления несет заказчик за...
103. Модель «Проектирование – Строительство» переносит риски интеграции...
104. Ориентация на весь жизненный цикл объекта отличает...
105. Контракт типа EPC предполагает наличие у подрядчика...
106. Подрядчик в модели EPCM отличается тем, что выполняет...
107. Модель BOOT характеризуется обязательным условием о последующей...
108. Проектный альянс в своей деятельности всегда опирается на...
109. Концепция «единой ответственности» в модели EPC полностью...
110. Модель EPCM является хорошей альтернативой для...

111. BOT-модель в инфраструктурных проектах теоретически опирается на...
112. Контрактные сети в сложных проектах формируются путем...
113. Принцип «единой ответственности» в контрактных иерархиях эффективно...
114. Многоуровневое разбиение в контрактной иерархии заметно...
115. Принцип фильтрации требует, чтобы основные проектные риски...
116. Принцип минимизации интерфейсов направлен на эффективное...
117. Единые регламенты на всех уровнях контрактной сети...
118. Горизонтальные отношения в контрактной сети предполагают высокий...
119. Детализация условий контракта должна планомерно уменьшаться при...
120. Международная типизация проектных контрактов в первую очередь направлена на...
121. В организациях со зрелой культурой этика контрактинга рассматривается как...
122. Принцип прозрачности как этическая норма в контрактинге подразумевает...
123. Корпоративная культура проектного офиса в контрактной работе эффективно...
124. Асимметрия информации в контрактных отношениях сторон является серьезным...
125. Принцип партнерства в проектом контрактинге рассматривает договор как...
126. Этическая стратегия при выборе надежных партнеров обязательно включает...
127. Институционализация этических норм в компании во многом обеспечивается...
128. Доверие в системе контрактных отношений проекта эффективно выполняет...
129. Доверие между участниками контракта наиболее эффективно укрепляется через...
130. Ответственность как важный этический принцип в первую очередь предполагает...
131. Доверие и ответственность в проектной среде всегда образуют...
132. Соблюдение этических принципов в контрактной работе заметно...

133. Философия договора рассматривает контракт прежде всего как базовый...
134. Социальная теория склонна рассматривать любой формальный контракт как...
135. Структурализм в социальной теории видит в контракте важный...
136. Теория социального обмена напрямую связывает проектный контракт с...
137. Теория рационального выбора рассматривает проектный контракт прежде всего как...
138. Морально-ценностные основы обеспечивают участникам контрактных отношений необходимую...
139. Концепция «социального контракта» в своей философской основе опирается на...
140. Социальный контракт в условиях неопределенности проекта выступает для участников...
141. Экономическая сущность контракта заключается в распределении...
142. Объединение функций проектирования и строительства в одном контракте предполагает...
143. Правовая природа проектного контракта определяется нормами...
144. Этика контрактных отношений в зрелых организациях рассматривается как...
145. В инновационных проектах с высокой неопределенностью целесообразно использовать...
146. Согласно экономическому подходу, нести риск должен тот, кто...
147. Основной формой создания добавленной стоимости в проектной экономике являются...
148. По своей юридической сути проектный контракт является...
149. Открытость информации и отсутствие скрытых условий в контрактинге характеризует...
150. Долгосрочное участие частного инвестора в создании и эксплуатации гособъектов описывает...
151. Вложения, имеющие ценность только в рамках конкретного проекта, определяют...
152. Мониторинг исполнения обязательств в контрактной системе обеспечивает...
153. Интеграционная функция проектного контракта объединяет разрозненные...
154. Стратегическая функция контрактинга связана с выбором...

155. Регулятивная функция контрактинга устанавливает правила поведения и...
156. Затраты на осуществление экономических взаимодействий называют...
157. Нормативную среду для стандартов поведения менеджеров в контрактной работе задает...
158. Контракт в проектной деятельности выступает не только документом, но и...
159. Совокупность законов и регламентов проектных соглашений формирует...
160. В системе управления проектом контрактинг выступает стратегическим...
161. Этическая стратегия при выборе партнеров в проекте начинается с...
162. Управленческая форма контрактинга, где подрядчик координирует нанятых заказчиком исполнителей, называется...
163. Принцип адаптивности требует наличия механизмов перераспределения ресурсов при...
164. На этапе цифровой трансформации контрактинг становится...
165. Контрактинг связывает стратегический уровень управления проектом с...
166. Идентификация потребности во внешних ресурсах происходит на...
167. Недопустимость введения партнера в заблуждение при заключении сделки определяет...
168. Контракт как инструмент институционализации проектных отношений выполняет...
169. К базовым принципам контрактного взаимодействия не относится принцип...
170. Классификация проектных контрактов по способу определения цены включает контракты...
171. Зарождение проектного контрактинга как самостоятельной концепции произошло...
172. Институт проектного контрактинга как экономический институт выполняет функцию...
173. Согласно агентской теории, главная проблема контрактных отношений заключается в...
174. Контракт как инструмент снижения неопределенности переводит неопределенность в...
175. В англосаксонской модели контрактного поведения преобладают...

176. Сравнительный анализ моделей контрактного поведения показывает, что российская практика находится между...
177. Правовая природа проектного контракта определяется его двойственным характером как...
178. Проектный контракт в системе гражданского права рассматривается как...
179. Принцип законности в проектных контрактах требует соответствия условий договора...
180. Система нормативного регулирования проектных отношений в России включает Гражданский кодекс и...
181. Влияние международного права на контрактные стандарты осуществляется через...
182. Международные стандарты FIDIC регулируют отношения в сфере...
183. Гармонизация контрактного права направлена на сближение правовых подходов и...
184. Контракт как экономический механизм распределяет не только ресурсы, но и...
185. Принцип распределения рисков в контракте гласит, что риск должен нести тот участник, который...
186. Согласно теории транзакционных издержек, контракт создается для минимизации затрат на...
187. Экономические стимулы в контрактах с фиксированной ценой направлены на...
188. Форма экономической ответственности в виде удержания средств применяется для...
189. Контрактная структура влияет на эффективность проектного цикла через...
190. Влияние контрактных структур на проектный цикл наиболее существенно в условиях...
191. Контрактинг является элементом системы управления проектом, обеспечивающим...
192. Взаимосвязь контрактного и проектного управления проявляется в интеграции контрактных требований в...
193. Механизм координации в контрактных структурах, основанный на формальных каналах обмена информацией, называется...
194. Принцип формализации управленческих решений через контракт предполагает...
195. Философия договора в социальной теории рассматривает договор как...
196. Морально-ценностные основы устойчивых контрактных отношений включают принципы...

197. Концепция социального контракта как методологическая основа проектного контрактинга предполагает наличие...

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

